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PLANTEAMIENTO DE REALIZACIÓN 
L u i s F o r t LÓpeZ-TellO, ingeniero de Caminos. Adjunto Dirección Obra Civil ENTRECANALES Y TAVORA, S. A. 
1. PLANEAMIENTO 
El Planeamiento para el diseño, construcción y pues-
ta en marcha del Tanque de GNL de la Terminal de Pa-
los de la Frontera (Huelva) se ha basado en un sistema 
de contratación llave en mano a un solo contratista que 
adquiera la responsabilidad completa con precio y pla-
zo fijo. 
Para desarrollar este sistema de contratación la Empre-
sa Nacional del Gas, S. A. (ENAGAS) encarga la redac-
ción de las especificaciones técnicas que deben ser-
vir de base para este singular proyecto a la ingeniería 
americana KELLOGG y establece contacto, por una par-
te, con las principales Empresas del mundo especiali-
zadas en almacenamiento criogénico y, por otra, con 
las empresas constructoras españolas más importan-
tes, de forma que entre un grupo y otro establezcan las 
agrupaciones adecuadas para poder ofertar en la lici-
tación que de forma inmediata va a convocar. 
Las diferentes ofertas se presentan en septiembre del 
85 y después de un período de análisis y enjuiciamiento 
de las mismas, para el cual ENAGAS contó con la co-
laboración de la ingeniería española Técnicas Reuni-
das, S. A., se adjudica este contrato a la oferta presen-
tada por Entrecanales y Távora, S. A. y Societé Nouve-
lle Constructions Metalliques de Provence, que se 
constituyen para su desarrollo en Unión Temporal de 
Empresas (E.RH.). 
El objeto del contrato es la ejecución ''llave en mano" 
de un tanque de almacenamiento de GNL de 60.000 me-
tros cúbicos de capacidad neta en condiciones de ope-
ración, comprendiendo el diseño, proyectos adminis-
trativos y constructivos, instalaciones temporales, su-
ministro de equipos y materiales, transportes al empla-
zamiento, construcción y montaje, Dirección Faculta-
tiva de las obras, ensayos, inspecciones y pruebas, pur-
gado y secado, enfriamiento, puesta en marcha y prue-
bas operacionales del mismo. 
rentes, lo cual ha requerido a su vez un esfuerzo de 
coordinación importante, de forma que la actuación fi-
nal correspondiese a la de un sólo equipo con un ob-
jetivo primordial: terminación del Tanque, con cumpli-
miento de los diferentes hitos de construcción en los 
plazos y con los niveles de calidad fijados. 
El organigrama (pág. 2), da una idea general de la pla-
nificación diseñada, y rígidamente seguida. 
El desarrollo técnico del Proyecto, llevado a cabo por 
los respectivos Departamentos de Ingeniería y Méto-
dos de las empresas asociadas y las ingenierías cola-
boradoras según se refleja en el Organigrama, se ha 
plasmado en un dossier técnico constituido por varios 
centenares de especificaciones de materiales y solda-
dura, procedimientos de construcción y montaje, pla-
nos y notas de cálculo. 
El funcionamiento administrativo ha necesitado un 
gran esfuerzo de integración, dada la heterogeneidad 
y multiplicidad de personal, colaboradores, suministra-
dores y subcontratistas, con tramitación de numero-
sos expedientes de importación con exención o reduc-
ción arancelaria. 
En el aspecto económico-financiero, el Contratista ha 
debido actuar autónomamente como una Sociedad 
constituida con el objeto social de este Contrato y con 
capital variable. Para ello, se ha depositado un capital 
inicial "Fondo operativo", obligadamente mantenido 
hasta el final, que se ha ido ampliando con aportacio-
nes de los socios, hasta llegar a un momento de auto-
financiación. Se ha efectuado el seguimiento econó-
mico de la obra mediante un control de costes y previ-
sión de resultado con periodicidad mensual. Desde el 
punto de vista contable, se ha procedido a la realiza-
ción de Balances y Cuentas de Resultados, también 
mensualmente, cuyo análisis ha sido la base de la po-
lítica de gestión económica de la Unión. 
2. PLANIFICACIÓN 
Las exigencias del planteamiento del Contrato, antes 
definido, y la singularidad técnica del Proyecto, así co-
mo las especiales naturalezas del Contratista y del 
equipo de seguimiento Cliente-Ingeniería, han hecho 
necesaria la integración del funcionamiento de diver-
sas organizaciones, con centros de actividad geográ-
ficamente distantes y con misiones específicas dife-
3. PROGRAMACIÓN 
Los condicionamientos del Proyecto: llave en mano, pla-
zo de ejecución muy corto e ingeniería no ultimada pre-
viamente al comienzo de la construcción, han obliga-
do a realizar un seguimiento detallado, con periodici-
dad mensual, de la Programación durante todo el Pro-
yecto en los diversos aspectos del Contrato (documen-
tación, suministro de materiales y construcción y mon-
taje). 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
12 
Informes de la Construcción, Vol. 40 n.° 400, marzo/abril, 1989 
En la construcción se han cumplido una serie de hi-
tos parciales, que han servido de control hasta la en-
trega final del tanque. Entre ellos, los más significati-
vos han sido los siguientes: 
— Comienzo cimentación 18-4-86 
Terminación depósito exterior 10-12-86 
Terminación izado de la cúpula 19-12-86 
Terminación depósito interior 15-7-87 
Terminación aislamiento del tanque ... 15-12-87 
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